

Informe de Monitoreo de Programas y proyectos Instituto del Tabaco de la República Dominicana

Período corriente: Enero-Marzo 2019

Período acumulado: Octubre 2018-Marzo 2019

- Proceso de siembra de Tabaco (Tabaco Criollo): En la Línea Noroeste, Guayubín, Villa Vásquez y La

Isabela: Meta al 2020: 40,000 tareas

- Tareas sembradas octubre 2018- abril 2019: 7,787
- Logro Acumulado: (2017-2019): 29,450
- Porcentaje de la meta acumulado: 73.6%

Programa de Ejecución:

Zafra Tabacalera:

Fuera de la Línea Noroeste que es la zona de Meta Presidencial se han sembrado: 2,407 tareas, para un total de siembra de tabaco criollo a nivel nacional de: 9,858 tareas. A la fecha a nivel nacional de todas las variedades tanto en zona de secano como en riego se ha sembrado: 88,844 tareas. El incremento con respecto al último período de informe (marzo 2019) es de 3,999 tareas, para un 4.71% de incremento. Con respecto a las labores de seguimiento postcosecha, se trabajó en 787 tareas en la eliminación de rastrojos.

Capacitación y seguimiento técnico a nivel de campo:

Visitas técnicas: 1,452

Charlas a productores: 33

Demostraciones de métodos: 49

Cursos técnicos: 3, con 150 participantes

Giras educativas: 1

Contactos con productores: 1,485

Reuniones grupos de transferencia: 113

Otras actividades: 56

Casas de Curado: Enero-Marzo

Reparadas: 0

Construidas: 0

Nota 1: En el mes de marzo no se vendió madera

Distribución Insumos:

Insumos	Cantodad mensual (Ene-Mar)	Acumulado Período (Oct-Mar)
INSECTICIDAS (UD)	122	6,708
FUNGICIDAS (UD)	11	5,918
ADHERENTES (UD)	19	968
FERTILIZANTES (QQ)	71	2,353
OTROS (UD)	19	26

Nota 2: En el mes de marzo persistió la sequía, lo que imposibilitó en gran medida la distribución de los insumos correspondientes.

Proyectos :

1. Proyecto de Información y comunicación (PIC): en carpeta. Por requerimiento de NOBACI. En espera de ejecución
2. Proyecto de Puntos Limpios: en carpeta. Por requerimiento de la implementación de la política medioambiental del INTABACO. En espera de ejecución

3. Proyecto de Zonificación Tabacalera: En ejecución al 8%. Responsable Departamento de Investigación
4. Programa de Transferencia Tecnológica: En ejecución 100%. Responsable Departamento de Extensión
5. Plan de Mejora CAF: Por requerimiento del Ministerio de Administración Pública. En ejecución para el 2019. Responsable Comité de Gestión de la Calidad
6. Plan de Mejora de Clima Organizacional: Por requerimiento del Ministerio de Administración Pública. En Ejecución para el 2019. Responsable Departamento de Recursos Humanos
7. Proyecto de Construcción de Túneles para producción de plántulas de tabaco: Formulado en carpeta y sometido al Ministerio de Agricultura. Consiste en la construcción de 10 invernaderos tipo túnel. Responsable Departamento de Producción
8. Proyecto de Producción de Tabaco Criollo en la Línea Noroeste (Guayubín, Villa Vásquez y la Isabela). Este proyecto fue aprobado por inversión pública a partir del 2017 y forma parte de las Metas Presidenciales. Consiste en la siembra de tabaco criollo de 40,000 tareas hasta el 2020, con la participación de 500 productores. A la fecha se han sembrado de la meta unas 29,450 tareas para el 73.6%. A este proyecto el Ministerio de Agricultura no le ha asignado el presupuesto anual correspondiente que es de 10.7 MM por año.



Ing. Nelson Durán

Enc. Departamento de Planificación y
Desarrollo