



Instituto del Tabaco de la República
Informe de seguimiento del Plan Operativo Anual 2019
Cierre de cosecha 2018-2019

Semestre : enero 2019- julio 2019

Meta Presidencial: Proceso de Siembra de Tabaco (Tabaco Criollo): En la Línea Noroeste, Guayubín, Villa Vásquez y La Isabela: Meta al 2020: sembrar 40,000 tareas de tabaco criollo Amarillo Parado.

Este proyecto fue aprobado por inversión pública a partir del 2017 y forma parte de las Metas Presidenciales. Consiste en la siembra de tabaco criollo de 40,000 tareas hasta el 2020, con la participación de 500 productores. A la fecha se han sembrado de la meta unas 29,450 tareas para el 73.6%. A este proyecto no se le ha asignado el presupuesto anual correspondiente que es de 10.7 MM por año, los logros alcanzado a la fecha es gestionado con fondos propios del INTABACO.

Resumen de la Meta:

- Tareas sembradas octubre 2018- junio 2019: 7,787
- Logro Acumulado: (2017-2019): 29,450
- Porcentaje de la meta acumulado: 73.6 %
- Condición del avance: Excelente

Indicadores de Gestión: Mayo-Julio 2019

Metas presidenciales	100 %
Obras	0 %
SISMAP	76.48 %
ITICGE	61 %

NOBACI	33.52 %
Cumplimiento Ley no. 200-04	85 %
Gestión presupuestaria	100 %
Contrataciones públicas	0 %
Transparencia gubernamental	0 %

Nota: los indicadores en 0% no son medidos en INTABACO

Programa de Ejecución:

Zafra Tabacalera: 2018-2019 (informe de cierre de cosecha)

Variedad o grupo de tabaco	Tareas programadas	Tareas sembradas	% de ejecución
Havanensis	60,159	50,441	84
Olor	19,945	13,810	65
Criollo	13,360	9,858	75
Tabaco para andullo	11,939	12,176	102
Tabaco Burley	1,983	1,125	57
Tabaco para capa	3,140	2,255	72
TOTAL	110,526	89,665	81%

Producción estimada en QQ de 60kg.:	161,397
Productores involucrados:	3,506

La tabla anterior muestra la programación de la cosecha y como terminó conformada la siembra por tipo o variedad de tabaco. Se alcanzó el 81% de la meta de siembra, la razón fundamental fue la fuerte sequía que afectó las zonas tabacaleras en especial las zonas de secano.

Nota: en el período de mayo-agosto por razones de veda de mosca blanca no se siembra tabaco y los agricultores siembran otros cultivos de rotación como son: maíz, guandul, maní entre otros. En los meses de septiembre-octubre se procede a la preparación de tierra y plantación de semilleros para la siguiente cosecha 2019-2020.

Capacitación y seguimiento técnico a nivel de campo:

Visitas técnicas: 1,468

Charlas a productores: 15

Demostraciones de métodos: 31

Demostraciones de resultados: 19

Cursos técnicos: 3, con 150 participantes

Giras educativas: 0

Días de campo: 1

Contactos con productores: 1,386

Reuniones grupos de transferencia: 39

Otras actividades: 48

Distribución de Insumos y madera:

Por motivo de cierre de cosecha no se distribuyeron insumos, ni madera.

Proyectos y programas:

1. Proyecto de Zonificación Tabacalera: En ejecución al 8%. Responsable Departamento de Investigación
2. Programa de Transferencia Tecnológica: En ejecución 100%. Responsable Departamento de Extensión
3. Plan de Mejora CAF: Por requerimiento del Ministerio de Administración Pública. En ejecución para el 2019. Responsable Comité de Gestión de la Calidad
4. Plan de Mejora de Clima Organizacional: Por requerimiento del Ministerio de Administración Pública. En Ejecución para el 2019. Responsable Departamento de Recursos Humanos

5. Proyecto de Construcción de Túneles para producción de plántulas de tabaco: Formulado en carpeta y sometido al Ministerio de Agricultura. Consiste en la construcción de 10 invernaderos tipo túnel. Responsable: Departamento de Producción

6. RD-Simplifica, Intabaco: consiste en la simplificación de los procesos de los servicios que brinda la institución. Este programa está en proceso de ejecución en coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad.

Elaborado por:

Departamento de Planificación y Desarrollo

INTABACO: planificación@intabaco.gob.do, 809-580-0038, ext. 236