DIRECCION AGRICOLA															
Código	Producto	No	Actividades	responsable	Medios de verificación	Unidad de Medidas	Meta Anual	Trimestre				Presupuesto	Riesgos	Resultados Esperados
								1	2	3	4			
2024-01	**Transferencia tecnológica en los productores (PTT) para el año 2024**	1.1	Reuniones con grupo de transferencia tecnológica (GTT)	Dirección Agricola	Informes mensuales escritos por los tecnicos responsables de las diferentes zonas tabacaleras. Listados de asistencia de productores y fotos geo referenciales.	% de entidades realizadas	100	250	267			710.000,00	Condiciones climáticas	Optimizar la producción de tabaco a nivel personal. 2- Asegurar la disponibilidad de materia prima para la industria tabacalera nacional, Decomisos, CEDAMROS Y FICAMRILLOS
		1.2	Jornada tecnicas a Grupo de productores				4.000,00	1000	1000	-	-			
		1.3	Demostraciones de métodos y/o técnicas				1	100	25	-	-		Falta de combustible para la mecanización	
		1.4	Cursos tecnicos a productores				100	50	27	-	-			
		1.5	Cursos tecnicos a productores				4	2	1	-	-		Insumos y recursos insuficientes	
		1.6	Dias de campo				2	1	0	-	-			
		1.7	Giras de campo a productores				1.500,00	500	500	-	-			
2024-02	**Preparación de Suelos**	2.1	Reparación, nivelación y aprobación de la parcela	Dirección Agricola.	Formulario de Solicitud Anexo Reporte de la ejecución con los datos generales del productor y del terreno. Informe sobre la cantidad entregadas	Cantidad de suelos.	50.000,00	28.054	30000	x	x	1.600.000,00	Condiciones climáticas adversas	Cumplimiento de metas planificadas en tiempo presisos, Productores satisfechos y satisfacciones a los solicitudes recibidas
		2.2	Construcción de Bancos											
		2.3	Asignacion de equipos										Fallas mecánicas de los equipos	
		2.4	Ejecución del arado										Disponibilidad limitada de equipos	
2024-03	**Distribuci de insumos para productores y la siembra de tabaco, Fertilizante y fertilizante y medio de siembra**	3.1	Entrega segun requerimiento de los tecnicos, aplicación y aprobación de la solicitud	Direccion Agricola	Estimates aprobados, sistemas de entrega mediante formas autorizadas.	Cantidad de plántulas producidas.	10.000,00	5.000,000	250.000	x		22.790.000,00	Demora en el proceso de aprobación y aplicación de solicitudes.	Productores tabacaleros suplidos oportunamente con los insumos agricolas necesarios. Informe de la cantidad de fertilizante distribuyendo a la cantidad del sulfato y a la prevención de plagas y enfermedades. Cumplimiento a las criterios técnicos establecidos por el INFAMACS.
		3.2	Pesquisación del sistema Nesauck		Reporte de Pacientes Tratados con Insumos. Reporte con los datos del productor. Informes entregados.	Kgs. de fertilizantes entregados.	1.500,00 lb	879	27				Fallas en la logística de distribución de insumos agricolas	
						Lts. de pesticidas entregados.	8.000,00 L	10.750	39					
		3.3	Entrega de insumos (Plantulas de tabaco, Pesticidas, fertilizante y madera)			Unds. De semillas de tabaco entregados.	15.000,00	15.483	117				Retraso en el registro o facturación en el sistema Nesauck.	
							1.000,00	1.000	5					
							20.000,00 Mts.	19.000	24			7.499.990,00		