

<b>INFORME MENSUAL</b>				
		<b>Fecha</b>	Día:	<b>28</b>
<b>Programa de Becas: Formando y Creciendo con INTABACO</b>			Mes:	<b>Septiembre</b>
<b>Responsable: Consultoría Jurídica</b>			Año:	<b>2018</b>
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>				
	<b>Enumere la actividades realizadas durante el mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participantes</b>	<b>Beneficiarios</b>
<b>1-</b>	Solicitud de Hoja de Inscripción y Record de Nota	03/09/2018	1	63
<b>2-</b>	Recepción de Hoja de Inscripción y Record de Nota	11-09-2018	2	63
<b>3-</b>	Elaboración de Certificación de Estudiantes Becados Félix Duran	13/09/2018	1	1
<b>4-</b>	Elaboración de la Ejecución Presupuestaria del Programa de Beca	14/09/2018	3	67
<b>5-</b>	Elaboración del Acta No. 07-2018, que Modifica el Manual de Becas	17/09/2018	3	67
<b>6</b>	Elaboración del Informe de Estudiantes Graduados	17/09/2018	3	19
<b>7-</b>	Firma del Acta No. 07-2018, que Modifica el Manual de Becas	18/09/2018	1	70
<b>8</b>	Elaboración del Listado de Estudiantes Becados	18/09/2018	5	70
<b>9-</b>	Elaboración del Acta No.3, del Comité De Beca	18/09/2018	5	70
<b>10-</b>	Solicitud de Libramientos de Pago a las Universidades	19/09/2018	1	7
<b>11-</b>	Elaboración de la Resolución No. 8, que aprueba el Ciclo 3-2018	20/09/2018	3	70
<b>12-</b>	Elaboración de Contrato de Estudiantes Becados	20/09/2018	2	6
<b>13-</b>	Elaboración de Certificación de Estudiantes Becados Alberto Betances	20/09/2018	1	1
<b>14-</b>	Elaboración de Certificación de Estudiantes Becados Yatzari Tavaréz	20/09/2018	1	1
<b>15-</b>	Firma de Contrato de Estudiantes Becados	21/09/2018	2	6
<b>16-</b>	Elaboración de la Remisión del Listado de Estudiantes	26/09/2018	9	67
<b>17-</b>	Cierre de Ciclo 1-2018	26/09/2018	5	63
<b>18-</b>	Firma de la Resolución No. 8, que aprueba el Ciclo 3-2018	26/09/2018	1	70