

Actividades programadas			Resultados		Beneficiario		Estado actual	Área de impacto
Producción intermedios y terminales	CP*	Programación	Cuantitativos	% Ejec.	Tipo	Cantidad		
Capacitación	PT	227 charlas	167	74%	Productor	2,805	Finalizado	1
Fomento terreno	PT	125,000 tareas	100,960	81%	Productor	3,506	Finalizado	1
Producción de plántulas de tabaco	PI	5,000,000 plántulas	3,691,515	74%	Productor		En proceso	1
Asistencia post cosecha y mercadeo tabaco	PT	265,000 quintales	201,920	81%	Productor	3,506	Finalizado	1
Preparación tierra	PI	75,000 tareas	48,298	64%	Productor	1,683	Finalizado	1
Construcción de semilleros	PI	48,000 semilleros	38,690	81%	Productor	2,980	Finalizado	1
Distribución de insumos	PI	3,800 quintales	3,182	84%	Productor	2,980	Finalizado	1
Distribución fertilizantes	PI	12,700 kilos	7,763	61%	Productor	2,980	Finalizado	1
Distribución insecticidas	PI	8,000 litros	8,756	109%	Productor	2,980	Finalizado	1
Distribución de equipos	PI	500 bombas de asperjar	-				Finalizado	1
Asistencia técnica	PI	13,020 visitas	6,925	53%	Productor	3,155	Finalizado	1
Transferencia tecnológica	PI	217 demostraciones	76	35%	Productor	3,155	Finalizado	1
Investigaciones	PI	8 jornadas	18	225%	Productor	n/a	Finalizado	2
Análisis de laboratorio	PI	40	101	205%	Productor	n/a	Finalizado	2
Construcción o reparación casas de curado	PT	400	356	89%	Productor	356	Finalizado	1
Producción y distribución plantulas forestales	PI	143,000 plántulas	29,475	21%	Productor	2,630	Finalizado	1
Fomento cooperativismo	PT	12 núcleos incorporados	4	33%		n/a	-	3
Antifalsificación y antipiratería de productos	PI	33 operativos	20	61%	Agroempresa	n/a	Finalizado	4
Publicaciones técnicas	PT	4	3	75%	Productor	n/a	Finalizado	1
Convenios firmados	PT	4	3	75%	Productor	n/a	Finalizado	1
Servicios veterinarios	PI	27 jornadas	49	181%	Productor	n/a	Finalizado	1
Planes, Programas y Proyectos	PI	5	7	104%	Productor	n/a	Finalizado	1
Becas otorgadas	PT	55	82	149%	Familia	82	En proceso	1
Promociones cigarros	PI	18 ferias y eventos	11	61%	Agroempresa	n/a	Finalizado	1
Fomento cigarros	PT	40,000 muestras	30,400	76%	Agroempresa	n/a	Finalizado	1
Fomento cultivos alimenticios	PT	10,000 plántulas	15,000	150%	Productor	n/a	Finalizado	1

Área de Impacto.

1. Reducción pobreza rural.
2. Impulso al desarrollo tecnológico.
3. Promoción de las iniciativas empresariales.
4. Establecer un marco jurídico acorde con el derecho administrativo moderno que propicie la conformación de un Estado transparente.

*Clasificación Producción