



Instituto del Tabaco de la REPÚBLICA Dominicana

**Informe Trimestral de Programas y Proyectos
Enero-Marzo 2020**

**Dirección de Planificación y
Desarrollo**

**Principales acciones como apoyo para el desarrollo de la zafra
tabacalera Enero-Marzo 2020**

Marzo, 2020



Finca de tabaco de Olor. Cosecha tabacalera 2019-2020

Informe de Gestión

Para la Cosecha Tabacalera 2019-2020 se programó la siembra de 140,472 tareas de tabaco de las variedades que inciden en el mercado dominicano. El siguiente cuadro contiene las cantidades programadas y sembradas, así como el porcentaje de ejecución.

Detalles de programación y siembra de tabaco. Cosecha 2019-2020

GRUPO DE VARIEDADES	TAREAS PROGRAMADAS	TAREAS SEMBRADAS	EJECUCION (%)
HAVANENSIS	74,828	73,776	99
OLOR	22,437	27,801	124
CRIOLLO	24,400	18,357	75
PARA ANDULLO	15,200	13,689	90
BURLEY	480	0	0
CAPA	3,117	3,829	123
TOTAL	140,472	137,452	98%

Situación actual

La Cosecha tabacalera 2019-2020 está en la etapa final de recolección. Ya se ha cosechado un 95% del tabaco plantado, en las próximas semanas habrá concluido la recolección.

Las condiciones climáticas fueron favorables para la siembra y la cosecha inicial, aunque se han presentado algunas complicaciones para la recolección por el exceso de lluvias y la escasez de mano de obra en algunas zonas.

Los ataques de plagas y enfermedades que se presentaron fueron controlados, debido a la asistencia continua de nuestro personal técnico presente en todas las zonas tabacaleras del país, y a los aportes oportunos del INTABACO mediante un buen programa de manejo fitosanitario y facilidades a los

productores para la adquisición de los insumos necesarios en sus plantaciones. Los reportes técnicos indican que los tabacos recolectados están curados de manera satisfactoria.

Principales Programas ejecutados por el INTABACO a favor de los productores tabacaleros durante la cosecha 2019-2020

- **Preparación de Tierra para la Siembra de Tabaco**

Se ha programado auxiliar a los productores con la preparación de 40,000 tareas de tierra para la siembra de tabaco. Ya **se han preparado 42,127 tareas**, (40,000 para siembra de tabaco y 2,127 para rotación de cultivos). El programa de preparación de tierra se cumplió en un 100%.

Se proyecta que al final de la cosecha se preparen unas 21,307 tareas como contribución a los productores en las labores de eliminación de rastrojos en combinación con el programa de Rotación de cultivos. Los principales cultivos a sembrar son: maíz, habichuelas, yuca, guandul, maní, batata y hortalizas.

- **Programa de Transferencia Tecnológica**

Llevando asistencia técnica especializada a todos los productores tabacaleros mediante un novedoso sistema de transferencia a través, de nuestro personal técnico distribuido en toda la geografía tabacalera nacional, que garantice la calidad del tabaco y la rentabilidad del sector.

Actividades realizadas mediante el Programa de Transferencia Tecnológica durante la cosecha 2019-2020

Actividad	Particip/ Unidades	Comentarios
Visitas técnicas	9,857	De un total de visitas de 13,020 programadas para cosecha presente se ha alcanzado el 75.7%
Contactos productores	8,942	Se realizan para monitorear el desarrollo de la cosecha
Reuniones grupos transf.	867	De un total de 1,736 reuniones programadas se han realizados el 50%
Giras educativas	1	Estas giras son para educar sobre buenas prácticas. Se realizan a pedidos
Charlas a productores	165	De un total de 217 charlas programadas se han realizados el 76%

Demostraciones de Métodos	262	De un total de 144 programadas, se alcanzado un 182%. Estas demostraciones se realizan para dar a conocer las buenas prácticas.
Demostraciones de resultados	98	De un total de 73 programadas, se alcanzado un 134%. Estas demostraciones se realizan para dar a conocer las buenas prácticas de otros productores
Adiestramientos	248	Es una inducción particular a cada productor.
Día de Campo	2	De un total de 5 programado, equivalente al 20%, para llevar prácticas innovadoras a los productores
Parcelas demostrativas	31	De un total de 32, programadas, equivalente al 97%

NOTA: Las actividades de transferencia tecnológicas han estado limitadas debido a la situación actual de la covid-19.

- **Programa de Producción de Plántulas en Ambiente Protegido**

Mediante el cual se producen plántulas de buena calidad en los túneles del INTABACO en diferentes zonas del país. Se programó producir de 3.5 millones de plántulas de las cuales ya se han distribuido a los productores 3.2 millones de plántulas (90%). También se ha dado asistencia intensiva en la construcción y manejo de 50,000 semilleros tradicionales.

- **Programa de Distribución de Insumos**

Para el control efectivo de plagas y enfermedades. Se seleccionan las mejores moléculas, se adiestra a los productores en su uso y se dan facilidades para su adquisición, siempre que sean utilizadas en la producción de tabaco. Hay presencia importante de Trips con su consecuente transmisión de virus TSWV. Hay poca presencia de moho azul debido a que no se han registrado bajas temperaturas, aunque se está a la expectativa ya que están presentes las condiciones de humedad, lluvias y baja luminosidad.

- **Construcción y/o Reparación de Casas de Curado**

Este programa representa un significativo aporte a la calidad del tabaco cosechado. Se dan facilidades en la adquisición de maderas, se aporta el diseño adecuado según zona y variedad de tabaco, y se dispone de un equipo de capacitados constructores al servicio de los productores.

En la presente cosecha 2019-2020 se ha facilitado madera a los productores tabacaleros de manera (estantes, fajillas, horcones y varas) desde el INTABACO. Además, se han hecho las gestiones de lugar

para que ellos la adquieran de manera directa con los suplidores. Este último método está dando muy buenos resultados.

Otros programas en ejecución

- Siembra de cultivos alimenticios mediante un programa de Rotación con tabaco.
- Distribución de plantas frutales y maderables para sembrar en las áreas tabacaleras;
- Extensión Pecuaria; servicio de Laboratorio Agrícola; entre otros.

¡ESTAMOS ANTE UNA COSECHA EXITOSA!

Elaborado por:



Colaboración:

Programa Trasferencia
Tecnológica Departamento
Extensión

Planificación & Desarrollo
Planificación.intabaco@gmail.com
809-580-0038, ext. 236